





**INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEPARTAMENTAL DE CASANARE  
INFORME No. XI  
1er. Semestre de 2021  
(Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021)**

**GOBERNADOR**

SALOMÓN ANDRÉS SANABRIA CHACÓN  
Gobernador Departamento de Casanare

**PLANEACION**

HUMBERTO ALIRIO MARTINEZ PEREZ  
Director Departamento Administrativo de Planeación

	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

## INFORME No. 11 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 30/06/2021

### I. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, corresponde al departamento de Casanare como entidad beneficiaria de recursos del Sistema General de Regalías – SGR realizar de forma ordinaria a través de su página web, carteleras y demás espacios de información a la ciudadanía, semestralmente la rendición de cuentas sobre los resultados de la ejecución del capítulo del correspondiente plan de desarrollo territorial, el cual se denominará "inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones, así como los monitoreos, auditorías o las evaluaciones que sobre la entidad territorial realicen las entidades nacionales competentes.



### II. RENDICIÓN DE CUENTAS

#### A. REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DE PLANEACION

No.	Nombre	Entidad	Periodo	Cargo
1.	Salomón Andrés Sanabria Chacón	Gobernación de Casanare	01-01-2021	Gobernador
2.	Humberto Alirio Martínez Pérez	Gobernación de Casanare	30-06-2021	Director Departamento Administrativo de Planeación

#### B. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO RENDIDO

CONCEPTO	DESCRIPCION	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	SUBTOTAL
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	Ley 2072 de 2020 (Páginas 48)	\$ 413.501.672.511,31	\$ 0,00	\$ 413.501.672.511,31
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) GOBERNACION DE CASANARE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Ley 2072 de 2020 (Página 205)	\$ 9.355.888.854,31	\$ 0,00	\$ 9.355.888.854,31
DISPONIBILIDAD INICIAL 2021-2022 - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) GOBERNACION DE CASANARE	Decreto 317 de 2021 (Anexo 2, Página 86) descontando los compromisos anteriores por valor de (\$101.895.782,100,14)	\$ 53.494.619.424,86	\$ 0,00	\$ 53.494.619.424,86
SALDO DEL MAYOR RECAUDO 2017-2018 - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) GOBERNACION DE CASANARE	Decreto 317 de 2021 (Anexo 3, Página 26)	\$ 274.512.608,00	\$ 0,00	\$ 274.512.608,00
DESAHORRO CAIDA 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) DEPARTAMENTO DE	Decreto 332 de 2021 (Anexo 1, Página 24)	\$ 29.911.526.412,00	\$ 0,00	\$ 29.911.526.412,00


	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

CASANARE				
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS - CORRIENTES 2021-2022	Ley 2072 de 2020 (Página 9)	\$ 0,00	\$ 64.217.483.638,00	\$ 64.217.483.638,00
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS SALDO DEL MAYOR RECAUDO 2017-2018	Decreto 317 de 2021 (Página 42)	\$ 0,00	\$ 523.575.169,00	\$ 523.575.169,00
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS DESAHORRO CAIDA 2020	Decreto 322 de 2021 (Página 5)	\$ 0,00	\$ 17.931.796.462,00	\$ 17.931.796.462,00
RESTRICCIÓN DE GASTO	Restricción 20% gasto art. 2.1.1.5.2 Decreto 1821 de 2020	\$ 82.700.334.502,00	\$ 12.843.496.727,64	\$ 95.543.831.229,64
<b>SALDO DISPONIBLE INICIAL</b>		<b>\$ 423.837.885.308,48</b>	<b>\$ 69.829.358.541,36</b>	<b>\$ 493.667.243.849,84</b>
<b>APROBACIONES</b>				
VIGENCIAS FUTURAS BIENIO 2021 - 2022	Artículo 7 y 8 del Acuerdo Departamental 072 del 12-08-2020 y Artículo 6 del Acuerdo Departamental 073 del 19-08-2020 y artículo 206 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 061 del OCAD Regional - Llanos	\$ 63.974.515.818,98	\$ 0,00	\$ 63.974.515.818,98
APROBACIONES	Aprobaciones del periodo comprendido entre el 01-01-2021 hasta el 30-06-2021	\$ 41.556.514.080,02	\$ 24.481.323.401,55	\$ 66.037.837.481,57
<b>TOTAL APROBACIONES</b>	<b>Incluye las vigencias futuras presupuestales y las aprobaciones del periodo</b>	<b>\$ 105.531.029.899,00</b>	<b>\$ 24.481.323.401,55</b>	<b>\$ 130.012.353.300,55</b>
<b>SALDO</b>	<b>Saldos disponible a la fecha de corte 30-06-2021</b>	<b>\$ 318.306.855.409,48</b>	<b>\$ 45.348.035.139,81</b>	<b>\$ 363.654.890.549,29</b>

### C. ANALISIS GENERAL


ANALISIS GENERAL RECURSOS EN TRAMITE PERIODO 01-01-2021 - 30-06-2021			
PROYECTOS APROBADOS			
SECTOR	PROYECTOS APROBADOS	VALOR APROBADO	PARTICIPACION
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1	23.110.298.233,55	35,28%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	1.371.025.168,00	2,09%
CULTURA	1	4.869.847.081,00	7,43%
GOBIERNO TERRITORIAL	2	11.092.014.057,00	16,93%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	1	9.777.716.702,00	14,93%
MINAS Y ENERGÍA	1	10.403.495.142,00	15,88%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1	4.881.266.111,52	7,45%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>65.505.662.495,07</b>	<b>100,00%</b>
PROYECTOS AJUSTADOS			
EDUCACION	1	401.832.716,50	75,51%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	1	130.342.270,00	24,49%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>532.174.986,50</b>	<b>100,00%</b>

Rendición de Cuentas



RECURSOS APROBADOS POR SECTOR		
SECTOR	VALOR APROBADO	PARTICIPACION
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	23.110.298.233,55	35,00%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.371.025.168,00	2,08%
CULTURA	4.869.847.081,00	7,37%
GOBIERNO TERRITORIAL	11.092.014.057,00	16,80%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	9.908.058.972,00	15,00%



MINAS Y ENERGÍA	10.403.495.142,00	15,75%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	4.881.266.111,52	7,39%
EDUCACION	401.832.716,50	0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>66.037.837.481,57</b>	<b>100,00%</b>



#### D. PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

Proyecto No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850001
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	06/05/2021
Valor total del proyecto	\$23.110.298.233,55
Sector de inversión	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Valor total SGR	\$23.110.298.233,55
Valor total otras fuentes	\$0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DE CASANARE



	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	18 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	20 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>1</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	El mejoramiento de los rendimientos de producción, el crecimiento económico y la generación de empleo serán productos alcanzables del proyecto en un corto y mediano plazo.
<b>Pertinencia del proyecto</b>	El proyecto es el bastión de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para hacer frente a la actual crisis económica por la que atraviesa el departamento a raíz de la presencia de la COVID 19 y las demás situaciones que determinan las bajas producciones agrícolas en el departamento de Casanare

Proyecto No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDAS A HOGARES CON NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES ENTRE 5 Y 18 AÑOS MADRES GESTANTES YO LACTANTES DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850002
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	06/05/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$9.777.716.702,00
<b>Sector de inversión</b>	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
<b>Valor total SGR</b>	\$9.777.716.702,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	13 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	18 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A

<sup>1</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.

 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	



<b>Enfoque Diferencial<sup>2</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	3.200 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 5 y 18 años, madres gestantes y/o lactantes, del área rural del Departamento de Casanare con acceso y consumo adecuado de alimentos
<b>Pertinencia del proyecto</b>	El proyecto es pertinente ya que al desarrollarse en el área rural guarda relación y afinidad con las labores cotidianas de la población beneficiaria, muestra eficacia con las necesidades formativas del entorno social y cultural, y por lo tanto es congruente con las exigencias del entorno. Se observa coherencia en la línea programática: Plan Nacional de Desarrollo: Programa Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad, Programa Departamental: Integración Social Con Equidad y subprograma: Mujeres Empoderadas Para El Desarrollo Social

Proyecto No. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO EN EL PROCESO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850004
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	27/05/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$1.371.025.168,00
<b>Sector de inversión</b>	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
<b>Valor total SGR</b>	\$1.371.025.168,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	9 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	14 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>3</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	Se estima lograr el posicionamiento del destino Casanare, el cual contará con el identificador del destino a nivel local, regional, nacional e

<sup>2</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.

<sup>3</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.

 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	



	<p>internacional, la campaña de promoción turística se enfocará en nichos de mercado en atención a la demanda, impactando de manera positiva sobre el flujo de turistas e incrementando el consumo de bienes y servicios. Lo cual generará puestos de empleo tanto principal como secundario y con esto el crecimiento económico regional.</p>
<b>Pertinencia del proyecto</b>	<p>El proyecto es pertinente ya que al fortalecer las empresas que componen las cadenas de valor del sector turístico del departamento de Casanare, permite promover al Departamento como un destino turístico nacional e internacional, con una oferta diversa, dirigida hacia diferentes segmentos de la demanda actual y potencial. Se observa coherencia en la línea programática: Plan Nacional de Desarrollo: Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas, Programa Departamental: Destino de naturaleza y cultura, un Casanare inolvidable y subprograma: Es el tiempo del turismo competitivo y sostenible.</p>

Proyecto No. 4

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	DOTACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850006
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	29/06/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$4.869.847.081,00
<b>Sector de inversión</b>	CULTURA
<b>Valor total SGR</b>	\$4.869.847.081,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	6 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	11 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>4</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	<p>Se espera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar los niveles de comprensión lectora y desarrollo de competencias comunicativas de la población del Departamento.</li> <li>2. Disminuir la deserción escolar.</li> </ol>

<sup>4</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.





	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

<b>Pertinencia del proyecto</b>	<p>3. Mejorar las competencias para el desempeño laboral.</p> <p>Con la dotación de material mobiliario, material bibliográfico, lúdico y equipo tecnológico apropiado de las Bibliotecas Públicas pertenecientes a la Red Departamental, se espera mejorar la prestación de los servicios ofertados e incentivar la lectura y consulta de la población del Departamento. Esto con el fin de fortalecer los procesos educativos y mejorar los servicios prestados por la RPB del departamento de Casanare.</p> <p>Las necesidades contempladas en cada una de las bibliotecas públicas del departamento fueron identificadas individualmente, teniendo en cuenta aspectos como las condiciones inadecuadas del material bibliográfico, la escases y deterioro de los equipos, materiales e inmobiliario.</p>
---------------------------------	--

Proyecto No. 5

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850010
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	29/06/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$5.068.829.502,00
<b>Sector de inversión</b>	GOBIERNO TERRITORIAL
<b>Valor total SGR</b>	\$5.068.829.502,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	4 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	6 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>5</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	<p>Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo "ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023". Sector: Gobierno territorial. Programa: Casanare más preparado y comunidades menos Vulnerables.</p> <p>Y enmarcado en las Metas del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad LÍNEA: 300403 - 3.</p>

<sup>5</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.



 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

	Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
<b>Pertinencia del proyecto</b>	<p>El proyecto contempla el desarrollo de acciones que permiten brindar atención oportuna y eficaz a la población afectada por la ocurrencia de fenómenos naturales, antrópicos, biológicos, tecnológicos, entre otros en el Departamento, con la entrega de ayudas humanitarias, mejorando la capacidad operativa de la Administración Departamental y los organismos de socorro (Defensa Civil Colombiana – Seccional Casanare y Bomberos Voluntarios en Casanare).</p> <p>El proyecto es conveniente en cuanto a la atención de familias Casanareñas que resulten damnificadas por eventos naturales, antrópicos, biológicos, tecnológicos, entre otros.</p>

Proyecto No. 6

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALGUNOS SECTORES DE LAS COMUNAS 12345 Y 6 DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850012
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	29/06/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$10.403.495.142,00
<b>Sector de inversión</b>	MINAS Y ENERGÍA
<b>Valor total SGR</b>	\$10.403.495.142,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	"EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P."
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	"EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P."
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	14 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	17 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>6</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <p>Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.</p> <p>Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de</p>

<sup>6</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.



 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

	<p>Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: Redes de alumbrado público construidas, mejoradas, ampliadas y/o mantenidas.</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “Yopal Ciudad Segura 2020-2023” Meta Producto: Modernización y expansión del Sistema de alumbrado público.</p>
<b>Pertinencia del proyecto</b>	<p>Con el desarrollo del proyecto se busca establecer un sistema de alumbrado público moderno por medio de la optimización y modernización del actual alumbrado público, realizando el cambio de las luminarias existentes en sodio por luminarias tipo led; así como las ampliaciones menores necesarias de redes eléctricas en baja tensión, esto con el fin de mejorar la calidad de vida y brindar seguridad a los habitantes del Municipio de Yopal.</p>

Proyecto No. 7

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	ADQUISICIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES ANTRÓPICOS BIOLÓGICOS TECNOLÓGICOS ENTRE OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850014
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	29/06/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$6.023.184.555,00
<b>Sector de inversión</b>	GOBIERNO TERRITORIAL
<b>Valor total SGR</b>	\$6.023.184.555,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	4 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	6 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>7</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	<p>Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo “ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023”. Sector: Gobierno territorial. Programa: Casanare más preparado y comunidades menos Vulnerables. Y enmarcado en las Metas del Plan Nacional de Desarrollo (2018-</p>

<sup>7</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.



 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

	2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad LÍNEA: 300403 - 3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
<b>Pertinencia del proyecto</b>	El proyecto contempla la ejecución de actividades tendientes a garantizar la prestación de asistencia humanitaria oportuna a las familias que resulten damnificadas en el Departamento de Casanare por la ocurrencia de fenómenos naturales, antrópicos, biológicos, tecnológicos, entre otros en el Departamento de Casanare, suministrando kits de ayudas humanitarias no alimentarias, El proyecto es conveniente en cuanto a la atención oportuna y eficaz de familias Casanareñas que resulten damnificadas por eventos naturales, antrópicos, biológicos, tecnológicos, entre otros.

Proyecto No. 8

ITEM	DESCRIPCIÓN
<b>Nombre del proyecto</b>	APLICACIÓN DE SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL Y AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2021005850018
<b>Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto</b>	29/06/2021
<b>Valor total del proyecto</b>	\$4.881.266.111,52
<b>Sector de inversión</b>	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
<b>Valor total SGR</b>	\$4.881.266.111,52
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$0,00
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Estado del proyecto en GESPROY</b>	SIN CONTRATAR
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0,00%
<b>Tiempo de ejecución físico aprobado</b>	9 MESES
<b>Tiempo de ejecución financiero aprobado</b>	13 MESES
<b>Resolución de cierre (si aplica).</b>	N / A
<b>Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)</b>	N / A
<b>Enfoque Diferencial<sup>8</sup></b>	NO
<b>Impacto del proyecto</b>	La pobreza es multidimensional, es decir, una familia se considera pobre no sólo porque carece de recursos económicos, sino por otros factores como: no contar con acceso a servicios básicos, carencias habitacionales, entre otros. Con el desarrollo de este proyecto se mejoraran las condiciones habitacionales de las familias beneficiadas, mejorando su calidad de vida.

<sup>8</sup> Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida.

 Sistema General de Regalías	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	<b>Rendición de Cuentas</b>	

<b>Pertinencia del proyecto</b>	Se considera oportuno; teniendo en cuenta el alto déficit habitacional presente y la oportunidad de gestión del departamento de Casanare, que permitirá realizar la construcción de vivienda de interés social prioritaria en sitio propio del beneficiario para los municipios de Yopal y Aguazul.
---------------------------------	---

#### E. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique)<sup>9</sup>

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas, de conformidad con lo capítulos II y III de la ley 2056 de 2020.

ASIGNACIONES DIRECTAS					
AÑO DE LA INVERSIÓN	RECURSOS A INVERTIR CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACION INDIGENA	INVERTIDO POBLACION INDIGENA	RECURSOS A INVERTIR CON ENFOQUE DIFERENCIAL COMUNIDADES NARP	INVERTIDO COMUNIDADES NARP	COMPROMISO PENDIENTE DE ASIGNACIÓN
<b>2021</b>	1.809.289.315,00	0,00	2.034.491.231,00	0,00	3.843.780.546,00
<b>Total</b>	1.809.289.315,00	0,00	2.034.491.231,00	0,00	3.843.780.546,00

#### F. AJUSTES

Proyecto No 1

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES , A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>Código BPIN</b>	2020000070001
<b>Valor total del proyecto</b>	\$16.987.419.549,50
<b>Causal de ajuste</b>	El Ajuste que se solicita se enmarca en la causal indicada en el numeral 8.1.2 del documento de Orientaciones Transitorias expedido por la Comisión Rectora y conforme el literal A, numeral 1, del artículo 32 del Decreto Departamental 0104 del 15 de junio de 2021 "Por medio del cual se establece el procedimiento de viabilización y aprobación de ajustes de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (Asignaciones Directas del 20% y Asignación Regional del 60%) en el Departamento de Casanare".

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

Fuente	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
<b>Asignaciones directas 20%</b>	\$14.097.748.808,00	\$401.832.716,50	\$14.499.581.524,50
<b>Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos</b>	\$2.487.838.025,00	-	\$2.487.838.025,00
<b>Otras fuentes</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.585.586.833,00</b>	<b>\$401.832.716,50</b>	<b>\$16.987.419.549,50</b>

<sup>9</sup> La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos aprobados durante el periodo de corte del presente informe.

