



Yopal, 05 de marzo de 2019

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS RESULTADOS VIGENCIA 2018– “CASANARE CON PASO FIRME”

ETAPA DE ALISTAMIENTO					
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES y/o OBSERVACIONES	SEMAFORO
1	Comunicación institucional de la metodología para la elaboración de los informes de gestión de las unidades ejecutoras (secretarías y entes Descentralizados) a través de memorando y carta.	11 de Enero de 2019	11 de Enero de 2019	Departamento Administrativo de Planeación	
2	Consultar y crear espacios de participación con la ciudadanía (Elaboración de la estrategia de comunicación entre la comunidad y el gobierno).	29 de Enero de 2019	29 de Enero de 2019	Oficina de prensa y comunicaciones y la oficina de sistemas e informática	
3	Propuesta del Cronograma de actividades para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y socialización.	1 de Marzo de 2019	1 de Marzo de 2019	Equipo Líder	
4	Establecer el tipo de estrategia para la realización de la Rendición Pública de cuentas.	1 de Febrero de 2019	1 de Febrero de 2019	Equipo Líder	
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN INFORMES					
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES	SEMAFORO
5	Recepción de los informes de gestión de las unidades ejecutoras e informes complementarios en la Oficina del departamento Administrativo de Planeación para verificación.	14 de Febrero de 2019	14 de Febrero de 2019	Departamento Administrativo de Planeación	
6	Validación y ajuste de información reportada por las unidades ejecutoras (secretarías y entes Descentralizados)	14 de Febrero de 2019	21 de Febrero de 2019	Departamento Administrativo de Planeación	
7	Revisión del Informe de Gestión institucional correspondiente a redacción, estilo y diseño.	21 de Febrero de 2019	26 de Febrero de 2019	Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Prensa.	
8	Consolidación y presentación del Informe de Gestión	26 de Febrero de 2019	28 de Febrero de 2019	Departamento Administrativo de Planeación	



N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES	SEMAFORO
9	Revisión final del Informe de Gestión por parte del equipo líder	28 de Febrero de 2019	4 de Marzo de 2019	Equipo Líder	
10	Publicación del Informe de Gestión en la página web institucional	5 de Marzo de 2019	5 de Marzo de 2019	Oficina de Sistemas	
ETAPA DE PREPARACIÓN					
11	Diligenciamiento de encuesta por parte de la ciudadanía a través de la página Web de la Entidad	1 de Marzo de 2019	16 de Marzo de 2019	Equipo Líder, Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de Oficina y Asesores. Previa publicación del Banner por parte de Oficina de Prensa y Comunicaciones	
12	Fecha de entrega de las Ponencias en el despacho del Gobernador	6 de Marzo de 2019	3 de abril de 2019	Secretaria Privada Previa publicación del Banner por parte de Oficina de Prensa y Comunicaciones	
13	Aprobación del lugar y la hora para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	8 de febrero de 2019	8 de febrero de 2019	Equipo Líder	
14	Convocatoria radial por parte de la Gobernación de Casanare	20 de Marzo de 2019	5 de Abril de 2019	Oficina de Prensa y comunicaciones	
15	Convocatoria mediante boletín de prensa por parte de Gobernación de Casanare	20 de Marzo de 2019	5 de Abril de 2019	Oficina de Prensa y comunicaciones	
16	Socialización usuarios interno y externos Campaña: qué es la Rendición Pública de Cuentas?	20 de Marzo de 2019	5 de Abril de 2019	Oficina de Prensa y comunicaciones	
17	Foro Virtual a través de la página web institucional	29 de Marzo de 2019	29 de Marzo de 2019	Secretarios de Despacho y referentes, Oficina de sistemas	
18	Consolidación y actualización de la base de datos de los invitados asistentes.	9 de febrero de 2019	1 de Marzo de 2019	Secretaria Privada, Secretaria General.	



19	Redacción y envío de las invitaciones y de los correos electrónicos invitando a los asistentes.	25 de Marzo de 2019	3 de Abril de 2019	Secretaria Privada	
ETAPA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO					
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES	SEMAFORO
20	Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento Audiencia Pública de Rendición de cuentas. (Ensayos, reuniones preparatorias, etc.)	1 de Enero de 2019	5 de abril de 2019	Equipo Líder	
21	Participación ciudadana mediante el Chat de la página web de la Gobernación de Casanare, durante todo el evento	Sábado 6 de abril de 2019	Sábado 6 de abril de 2019	Oficina de Sistema, Secretaria General y Secretarios de Despacho con sus referentes.	
22	Realización y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Sábado 6 de abril de 2019 Lugar: Hora: 8:00 a.m.	Sábado 6 de abril de 2019 Lugar: Hora: 8:00 a.m.	Equipo Líder	
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES	SEMAFORO
23	Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	6 de Abril de 2019	6 de mayo de 2019	Control Interno de Gestión	
24	Publicación del Informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	17 de mayo de 2019	17 de mayo de 2019	Oficina de Sistemas	